

KDF-256/2011/12. 8. 2011

Združenie „Spišský Hrhov-STRABAG-ARPROG“

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava / SR

IČO: 17 317 282

IČ DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298

IČ DPH: SK2020316298

DIČ: 2020316298

Tel. +421 (55)7294770

Fax +421 (55)6771825

e-mail:

andrea.palgutova@strabag.com

www.strabag.sk

STRABAG

Bank.spoj.1423110003/1111

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

Str. : 1

FAKTÚRA

č. 11 9 039 0027

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov

Obecný úrad, SNP 10

053 02 Spišský Hrhov

Dátum dodania tovaru/služby:

31. 07. 2011

Dátum vyhotovenia:

10. 08. 2011

Forma úhrady:

Prev.prikazom

Dátum splatnosti:

do 90 dní

Bankové spojenie: 6626 88 5012/1111

IČ DPH: nie je platcom DPH DIČ: 2020 717 853

IČO:00 329 592

Fakturuje Vam práce podľa ZMLUVY O DIELO: č. zhotoviteľa: ZoD 2010/GB/01/012

„Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov“

Názov fakturácie	Množstvo	M.j.	Cena/M.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
1. čiastková faktúra podľa súpisu vykonaných prác v mesiaci 07/2011				
SO 01.01 Chodník zastávka-nový	1	sub	942,70 €	942,70 €
SO 01.10 Chodník pred polyfunkčným objektom	1	sub	67 365,43 €	67 365,43 €
SO 03.01 Otočka - nová	1	sub	7 357,59 €	7 357,59 €
SO 03.04 Parkovisko pred polyfunkčným objektom-nové	1	sub	2 955,57 €	2 955,57 €
SO 03.05 Parkovisko pred polyfunkčným objektom-rekonštrukcia	1	sub	317,45 €	317,45 €
SO 06 Verejné osvetlenie	1	sub	30 827,34 €	30 827,34 €
			109 766,08 €	Základ dane: 109 766,08 €
	20%		21 953,22 €	DPH: 21 953,22 €

Celkom s DPH v €:

131 719,30 €



K úhrade:


131 719,30 €

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

NÁKL.STREDISKO: 810 /GBAW

VYSTAVIL: ING. ANDREA PALGUTOVA TEL. 055/729 47 70



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.4.-31.7.2011

Názov stavby	Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Spišský Hrhov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Spišský Hrhov, OÚ SNP10,053 02 S.Hrhov	00 329 592	2020 717 853
Projektant	IKF service, s.r.o, Poprad		
Zhotoviteľ	Združenie "Spišský Hrhov - STRABAG - ARPROG" Mlynské Nivy 61/A, SK, 825 18 Bratislava	17317282	SK2020316298
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Ľubomír Šimčík	10.8.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B-	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 72 251,67	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 37 514,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 109 766,08	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant <i>stov. doroz. hrbov</i> Dátum a podpis 10 AUG. 2011 Pečiatka				D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 109 766,08 24 DPH 20,00 % z 109 766,08 21 953,22 25 Cena s DPH (r. 23-24) 131 719,30	
Objednávateľ Dátum a podpis 10 AUG. 2011 Pečiatka				E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Zhotoviteľ Dátum a podpis					

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.4.-31.7.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Združenie "Spišský Hrhov - STRABAG - ARPROG"
sídlo: Mlynské Nivy 61/A, SK
825 18 Bratislava

IČO: 17317282
IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Spišský Hrhov, OÚ SNP10,053 02 S.Hrhov
sídlo:

IČO: 00 329 592
IČ DPH: 2020 717 853



Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
Miesto: Spišský hrhov

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:			457 308,63
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	109 766,08	109 766,08
3.	DPH	0,00	20.00 % 21 953,22	21 953,22
4.	Celkom	0,00	131 719,30	131 719,30

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p>  <p style="text-align: center;">podpis</p>	<p>Za objednávateľa:</p>  <p style="text-align: center;">podpis</p>
--	--

V 2011

Dátum: 10.8.2011

