

KJF - 380/2011/16.12.2011

Združenie „Spišský Hrhov-STRABAG-ARPROG“

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava / SR

IČO: 17 317 282

IČ DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298

IČ DPH: SK2020316298

DIČ: 2020316298

Tel. +421 (55)7294770

Fax +421 (55)6771825

e-mail:

alena.melegova@strabag.com

www.strabag.sk

STRABAG

Bank.spoj.1423110003/1111

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

Str. : 1

FAKTÚRA

č. 11 9 039 0063

Obstarávateľ:

Obec Spišský Hrhov

Obecný úrad, SNP 10

053 02 Spišský Hrhov

Dátum dodania tovaru/služby: 30. 11. 2011

Dátum vyhotovenia: 15. 12. 2011

Forma úhrady: Prev.príkazom

Dátum splatnosti: do 90 dní

Bankové spojenie: 6626 88 5012/1111

IČ DPH: nie je platcom DPH DIČ: 2020 717 853

IČO:00 329 592

Fakturuje Vám práce podľa ZMLUVY O DIELO: č. zhotoviteľa: ZoD 2010/GB/01/012

„Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov“

Názov fakturácie	Množstvo	M.j.	Cena/M.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------------	----------	------	----------------------	------------------------

3. čiastková faktúra podľa súpisu vykonaných prác :

SO 01.01 Chodníky	1	sub	25 483,48 €	25 483,48 €
SO 02 Lávka pre peších	1	sub	13 342,61 €	13 342,61 €
SO 03 Komunikácie	1	sub	23 106,88 €	23 106,88 €
SO 04 Úprava verejných priestranstiev	1	sub	19 260,24 €	19 260,24 €
SO 05 Zastávka - nová	1	sub	7 320,77 €	7 320,77 €
				- €

		88 513,98 €	Základ dane:	88 513,98 €
	20%	17 702,80 €	DPH:	17 702,80 €

Celkom s DPH v €:

106 216,78 €

K úhrade:

106 216,78 €

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

NÁKL.STREDISKO: 810 /GBAW

VYSTAVIL: ING. ALENA MELEGOVÁ TEL. 055/72947 70

Obec SPIŠSKÝ HRHOV
SNP 10, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV
IČO: 00 32 9592, DIČ: 2020717853

15.12.2011

[Handwritten signature]

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Združenie „Spišský Hrhov- STRABAG- ARPROG“
 sídlo: Južná trieda 93
 Košice
 04001

IČO: 17317282
 IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Spišský Hrhov
 sídlo: OÚ SNP10,053 02 S.Hrhov

IČO: 00 329 592
 IČ DPH: 2020 717 853

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Miesto: Spišský Hrhov

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				457 308,63
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	261 437,83	88 513,98		349 951,81
3. DPH	52 287,57	20.00 %	17 702,80	69 990,36
4. Celkom	313 725,40		106 216,78	419 942,17

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.



Za zhotoviteľa:

14 DEC 2011

podpis

Za objednávateľa: 15 DEC. 2011

V Spišskom Hrhove



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2011

Názov stavby **Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov**

JKSO

EČO

Miesto

Spišský Hrhov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Spišský Hrhov, OÚ SNP10,053 02 S.Hrhov**

00 329 592

2020 717 853

Projektant **IKF service, s.r.o, Poprad**

17317282

SK2020316298

Zhotoviteľ **Združenie „Spišský Hrhov- STRABAG- ARPROG“**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing. Ľubomír Šimčík

14.12.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	23 926,09	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	64 587,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		88 513,98	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
15 DEC. 2011						23 Súčet 7, 12, 19-22				88 513,98
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 88 513,98				17 702,80
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)				106 216,78
15 DEC. 2011						E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa				0,00
Zhotoviteľ						27 Kízavá doložka				0,00
14 DEC. 2011						28 Zvýhodnenie + -				0,00
Dátum a podpis										